

[->Visszatekintő](#)

[Híradó 2011.02.07.](#)

[Depo 2011.01.17.](#)



www.nyiregyhazitv.hu

Szennyvízberuházás

2011-02-04 19:31:36



Csak az új komposzttelep megépítésénél zajlanak a munkálatok, Nyiregyháza és térsége szennyvízelvezetési programjának a többi része egyelőre nem kezdődhet el. A II-es számú szennyvíztelep felújításánál 15 hónapja az építési engedélyre várnak, a csatornaépítések pedig a közbeszerzési eljárás többszöri megtámadása és a döntőbizottság megsemmisítő határozata miatt másfél éve húzódik.

Állnak a munkagépek a fagyos földön, de csak a hideg miatt, ha az időjárás engedi, épül az új komposzttelep. Ez is része a Nyiregyháza és térsége szennyvízelvezetési programjának. A projekt Nyiregyháza mellett Nyírpazonyt, Kótajt és Kálmánházát érinti. A beruházás az Európai Unió előírásai és az lakosság életminőségének javítása miatt vált szükségessé. A térségben évente 830 ezer m³ szennyvíz nem kerül be csatornarendszerbe, több területen nincs csatorna, a meglévő hálózat egy része felújításra szorul, a szennyvíziszap kezeléséhez pedig új komposztáló telepre van szükség. A több mint 13 milliárd forintos projekt tervezése 2003-ban kezdődött, 2009-ben megkötötték a támogatási szerződést, de a munkálatok nagy része azóta sem kezdődhetett el. A program keretében létesítendő új komposzttelep megépítése 2010-ben megkezdődött, ezen jelenleg is dolgoznak a szakemberek.

Látványos részek, ha az időjárás engedi, a jövő héten kezdődnek, az elkészült alapokra elkezdődik a fémszerkezet felállítása, ezek a gerincnél kb. 15 méter magas, a szélénél 4 méter magas tartószerkezetek, ez lesz leburkolva fehér Lindab elemekkel, és a komposztálás belül történik.

A program része a II-es számú szennyvíztelep felújítása, ehhez már 15 hónapja várnak a jogerős építési engedélyre. A csatornahálózat megépítésére pedig a közbeszerzési eljárás többszöri megtámadása, a döntőbizottság megsemmisítő határozata és a pereskedések miatt másfél éve nem kerülhet sor. A kivitelezésre most új pályázatot ír ki a város. A Nyírségvíz a szennyvízprogram megvalósítására új ütemtervet készített, ha minden a tervek szerint zajlik, 2012-re a beruházás nagy része elkészülhet.

Pelyvás Adrienne

[Vissza](#)

[Nyitó oldal](#)

[Online adás](#)

[Hírek](#)

[Sport](#)

[Időjárás](#)

[Műsorok](#)

[Munkatársak](#)

[Videótár](#)

[Fórum](#)

[Partnereink](#)

[Kapcsolat](#)