

Tájékoztató a Csatornahálózat-fejlesztés jelenlegi státuszáról

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy a *Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja* keretében 2014. május 31-ig a csatornahálózat építése cca. 96%-ban elkészült, ugyanakkor a hálózat egyes részeinek átadása egyelőre nem lehetséges, mivel az átemelők üzemeltetéséhez szükséges energiaellátás kiépítése több körzet esetén még folyamatban van.

A 2013. nyarán megkezdett és az azóta több alkalommal megtartott rész műszaki átadások alkalmával a projektben érintett 8000 ingatlan közül jelenleg mintegy 3900 ingatlan szennyvízhálózatra való csatlakozása lehetséges.

Azon utcákban ahol a hálózatra való csatlakozás már elvégezhető, ott a lakosságot az erre a célra készített tájékoztató szórólap útján kiértékeljük, illetve a ráköthető ingatlanok listáját a nyirszennyviz.hu oldalon is megtekinthetik.

A rákötés lehetőségéről az oldalon elhelyezésre került keresőprogram segítségével is tájékoztatást kaphatnak.

Az elmúlt időben a lakossági rákötések felgyorsultak ugyan, de szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a ráköthető 3857 ingatlanból a jelenlegi állapot szerint mintegy 1100 ingatlan csatlakozását igazolta az Üzemeltető.

Felhívjuk a még csatlakozásra váró cca. 2800 ingatlantulajdonos figyelmét, hogy az átvett területeken a kedvezményes szennyvízszippantás lehetősége megszűnt.

Azon területeket, utcákat ahol a rész műszaki átadások megtörténtek az alábbi táblázatban ismertetjük.

Borbánya	Butyka	Kistelekiszálló	Mandabokor	Nagyszállás
Bazsalikom u.	Bajcsy-Zsilinszki u.	Bor u.	Alsóbaduri u.	Apadó u.
Borivó u.	Benkó I. u.	Csemete u.	Jegenye u.	Borsos u.
Kökény u.	Butykai u.	Fény u.	Juhar u.	Kállai u.
Margaréta köz	Császárszállási u.	Folyóka u.	Kalászos u.	Kies u.
Margaréta u.	Kabay J. u.	Gömb u.	Mandabokori u.	Madár u.
Pipacs u.	Mester u.	Kállói u.		Majoranna u.
Rezeda köz	Vay Ádám u.	Kilátó zug		Mérő köz
Rezeda u.		Kulcsár u.		Mérő u.
Szőlő u.		Lombkorona köz		Sétány u.
Szőlő zug		Lombkorona u.		
		Mohács u.		
		Nárcisz u.		
		Pásztor u.		
		Pitypang u.		
		Szerén u.		
		Szüret u.		
		Vaskapu u.		

Nyíregyháza		Nyírszőlős	Nyírjes	Oros	Rozsrétszőlő	Sóstóhegy
Báthori u.	Kinizsi u.	Csósz u.	Bársony u.	Barzó u.	Fenyő u.	Aranykalász u.
Bem utca	Kiss E. u.	Egres köz	Gondos u.	Borostyán u.	Főzde u.	Bozót u.
Benczúr tér	Luther tér	Kincs u.	Hamvas u.	Ezüstfenyő u.	Hajlás u.	Búzakalász u.
Bessenyi tér	Malom köz	Tölgyes u.	Hold u.	Moha u.	Kerítés u.	Cseresznyés u.
Bethlen u.	Malom u.		Jó u.	Móra F. u.	Kerülő u.	Hadobás sor
Bocskai u.	Moszkva u.		Könyves K. u.	Napsugár u.	Ösvény u.	Hadobás u.
Bokréta u.	Népkert u.			Pirkadat u.	Rozsrétbokor	Jázmín köz
Bottyán János u.	Pazonyi u.			Tiszafa u.	Rozsrétbokori zug	Kapor u.
Bukarest u.	Rozsnó u.			Tujafa u.	Rozstelek	Kemecsei u.
Család u.	Sarkantyú u.			Világos u.	Szabadság u.	Lepke u.
Epreskert u.	Szent István u.			Virágfürt u.	Tulipán köz	Nyírség u.
ÉR u.	Tiszavasvári u.				Tulipán u.	Sövény u.
Erkel u.	Tó u.					Temető u.
Gárdonyi u.	Toldi u.					
Hadik u.	Tompa u.					
Hajnal u.	Tóth Á. u.					
Jég u.	Újszőlő u.					
Juhász Gy. u.	Váci M. u.					
Kállói út	Varsó u.					
Kéményseprő u.	Vasgyár u.					
Kert köz	Vécsey köz					
Keskeny u.	Vécsey u.					
	Vég u.					

**Fontos információ! A hálózatok tervezése és építése során számos utcára jellemző az a műszaki megoldás, mely szerint egy utcában több vezeték épült, melyek eltérő befogadóval rendelkeznek. (Az utca egy vagy több részén a rákötést el lehet végezni, míg az utca más részein még nem. Pl.: Kéményseprő u., Moha u., Tölgyes u.)
Kérjük a rákötésről érdeklődjének a honlapon.**

Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelenleg folyamatban van több körzet előkészítése/felülvizsgálata, így a közeljövőben újabb műszaki átadások következtében újabb 2100 ingatlannal tovább bővül a ráköthető ingatlanok száma!